

Утверждаю
Директор МОУ «Колотловская ООШ»
Матвиенко В. Р.
Утвержден приказом
МОУ «Колотловская ООШ»
№ 256 от 5 мая 2016г.



План действий «дорожная карта»
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Колотловская основная общеобразовательная школа»

Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Колотилловская основная общеобразовательная школа»

№ п\п	Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО					
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального уровня, образовательной организации по обеспечению введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Март 2014 г	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено, (приказ по МОУ «Колотилловская ООШ»№ 212 ОТ 15.03.2014 г.)
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в районе	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными	Постоянно Декабрь 2014 года - январь 2015 г	Литвиненко В.Р. директор школы, Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено

		документами различного уровня			
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО					
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014 г. Июль 2014 г. Декабрь 2016 г.	Литвиненко В.Р. директор школы, Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено, (протоколы совещание при директоре №9 от 03.03.2014 г., №13 от 22.06.2014 г., №8 от 26.12.2016 г.)
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Июль 2014 г	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено, (протоколы совещание при директоре №13 от 22.06.2014 г.,)
1.3.	Организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Литвиненко В.Р. директор школы, Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено (информация с сайта, протокол родительского собрания дошкольной группы)
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования					

(на основе ФГОС ДО)					
1.4.1.	Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Участие в конкурсе	Март 2016 г.	Кальная С.В. воспитатель	
1.4.2.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Корректировка – по мере необходимости	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено
1.4.3.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Постоянно	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Частично выполнено
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в структурном подразделении «Детский сад» МОУ «Колотиловская ООШ»					
1.5.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014 г– декабрь 2016 г.	Литвиненко В.Р. директор школы,	выполнено

1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Декабрь 2014 г, далее ежегодно	Литвиненко В.Р. директор школы,	выполнено (приказ по МОУ «Колотиловская ООШ» №284 от 05.05.2016 г.)
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ежегодно сентябрь-октябрь	Литвиненко В.Р. директор школы, Мижурицкая В.И. заместитель директора	выполнено
1.5.4.	Участие в рейтинге образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Ежегодно Ноябрь декабрь	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	выполнено
1.5.5.	Проведение оценки	Участие в оценке	Ежегодно июль-	Литвиненко В.Р.	

	эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам учебного года	эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам учебного года	август	директор школы, Кальная С.В. воспитатель	
1.6	Оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации				
1.6.1	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	<p>Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации</p> <p>Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО</p>	<p>Декабрь 2014 г - январь 2015 г</p> <p>Постоянно</p>	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено (приказы по МОУ «Колотилевская ООШ» №299 от 29.08.2014, №382 от 31.08.2015 г., №140 от 14.12.2015 г., №358 от 31.08.2016 г.)
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО					

1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Постоянно	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено
1.7.2.	Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Участие в семинарах	2014-2016 гг	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено, участие
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1.	Координация	Создание рабочей группы	Март 2014 г	Литвиненко В.Р.	Выполнено

	деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования		директор школы, Кальная С.В. воспитатель	
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования					
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров	Организация работы консультационных пунктов	В течение 2015 года	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено (приказ по МОУ «Колотилевская ООШ» №35 от 01.09.2015 г.)
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	Участие в методических мероприятиях	февраль 2015 г, октябрь 2016 г	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено, участие
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО					
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководителей и	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в	2014-2016 гг	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено

	педагогических работников дошкольного образования	соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации			
3.1.2.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов управления	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации	2014-2016 гг	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено (приказ по МОУ «Колотилковская ООШ» №200 от 16.01.2015 г.)
3.1.3.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов,	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 гг	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено (удостоверение о курсах повышения квалификации (312402203422), выданное ОГАОУ ДПО БелИРО от

	образовательной среды, реализации программы и т.д.)				06.02.2015 г №360
3.1.4.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2018 г	Мижурецкая В.И. заместитель директора	
3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников структурного подразделения «Детский сад» МОУ «Колотилевская ООШ»					
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Организация участия в консультациях	2015 г.-2016 г.	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Выполнено
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников	Сопровождение педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым	Декабрь 2018 г	Мижурецкая В.И. заместитель директора	Аттестация воспитателя Кальной С.В., (решение аттестационной комиссии, приказ департамента образования Белгородской области №3321 от 27.12. 2013 г.)

		должностям			
3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО					
3.3.1.	Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	Участие в деятельности стажировочной площадки (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	2014-2016 гг	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	Выполнено, участие
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС					
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования					
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг	Литвиненко В.Р. директор школы, Романенко М.С бухгалтер	Выполнено, план ФХД
4.1.2.	Разработка системы оплаты труда и	Использование Методики для эффективного	До 2018 г	Литвиненко В.Р. директор школы,	Выполнено (утверждены

	стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации			положения о системе оплаты труда и стимулирования работников дошкольной группы МОУ «Колотиловская ООШ» (приказы по МОУ «Колотиловская ООШ» №288 от 21.02.2015 г., №301 от 27.04.2015 г., №242 от 28.03.2016 г.)
4.1.3.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	Литвиненко В.Р. директор школы,	Выполнено (отчеты о выполнении муниципального задания)
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования					
4.2.1	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	Выполнение муниципальных заданий	Ежегодно	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено (отчеты о выполнении муниципального задания)

4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	Ежемесячное представление информации в МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно декабрь	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено (отчет о выполнении муниципального задания)
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях	Ежемесячное представление информации в МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Литвиненко В.Р. директор школы, Кальная С.В. воспитатель	выполнено
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО					
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций	Организация участия педагогов образовательной организации в	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено, (участие в работе августовских секций)

	«Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»			
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено, участие
5.1.3.	Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	Декабрь 2014 г декабрь 2015 г	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено, участие
5.1.4.	Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016 гг	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено, участие

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО					
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено (протокол Управляющего Совета от 28.02.2014 г. №3
5.2.2.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016 гг	Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено (протокол Управляющего Совета от 28.02.2014 г. №3
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Февраль 2014 г 2014-2016 гг	Гнатчук А.Н. учитель информатики Литвиненко В.Р. директор школы	Выполнено (сайт ОУ)