

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Краснояржукского района по социальной

политике
(должность)
/ В.А. Мовчан/
(подпись)
«__» 20__ г.
М.П. Администрация района
Краснояржукский район Белгородской области

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Глава администрации Краснояржукского района

(должность)
/ В.Н. Бурба/
(подпись) (ФИО)
«__» 20__ г.
М.П. Администрация района
Краснояржукский район Белгородской области

Паспорт проекта

Создание и организация рекреационно-образовательной среды в образовательных учреждениях района.
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10078871

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)
Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояржукского района
Белгородской области»

(должность)
/ Е.Г. Головенко/
(подпись) (ФИО)
«__» 20__ г.
М.П. МУ «Управление образования администрации Краснояржукского района Белгородской области»

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: «Администрация Краснояружского района Белгородской области» Телефон: 8(47263) 46-6-48 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Центральная, 14 E-mail: movchan@ky.belregion.ru	Куратор проекта: Заместитель главы по социальной политике администрации Краснояружского района Белгородской области Мовчан Виктория Александровна Телефон: 8(47263) 46-6-48 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Центральная, 14 E-mail: movchan@ky.belregion.ru	_____ _____ от «__» _____ 20__ г. № ____
Исполнитель: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» Телефон: 8(47263) 46-0-50 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, 38 а E-mail: yoakryar@mail.ru	Руководитель проекта: Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» Головенко Елена Григорьевна Телефон: 8(47263) 46-0-50 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, 38 а E-mail: yoakryar@mail.ru	_____ _____ от «__» _____ 20__ г. № ____

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения.
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	
2.3. Наименование муниципальной программы Краснояружского района	«Развитие образования Краснояружского района на 2015-2020 гг.»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Краснояружского района	Подпрограмма «Развитие общего образования»
2.5. Сведения об инициации проекта:	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» Головенко Елена Григорьевна Телефон: 8(47263) 46-0-50 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, 38 а E-mail: yoakryar@mail.ru Дата регистрации: 24.12.2014 Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором области, на оперативном совещании с участием членов Правительства области от 10 февраля 2014 года.

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Организация и проведение не менее 20 % уроков и 50 % внеучебных занятий в «зеленых классах» в 5 образовательных учреждениях с охватом обучающихся не менее 60 % .	
3.2. Способ достижения цели:	Внедрение альтернативной формы организации обучения и воспитания (обучение на природе) путем создания благоприятной психоэмоциональной среды; устранение негативных факторов (вредные вещества в воздухе закрытых помещений); обеспечение двигательной активности; организации пребывания на свежем воздухе; создания развивающего учебного пространства. Создание и оснащение стационарных площадок для проведения учебно-развивающих и внеучебных занятий (МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Краснояржская СОШ № 2», МОУ «Краснояржская СОШ № 1», МОУ «Вязовская СОШ»).	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Функционирующие «зеленые классы» с необходимым оборудованием для организации не менее чем 20 % уроков и 50 % внеучебных занятий в природной среде.	Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность «зеленых классов» (рабочие программы по предметам, положение о функционировании «зеленых классов», расписание урочных и внеучебных занятий и др.)
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Обустроены стационарные площадки для проведения учебно-развивающих и внеучебных занятий. Подготовлено не менее 40 % педагогов для преподавания на природе; организованы занятия не менее чем в 5 образовательных учреждениях. Возведено не менее 15 единиц малых архитектурных форм; создано не менее 50 объектов нравственно-эстетического развития; озеленено не менее 2	Информационное письмо. Проведение образовательного процесса на открытом воздухе. Свидетельства о прохождении курсовой переподготовке педагогов. Информационное письмо.

	проведения исследовательских работ школьниками.	
	Создано не менее 0 новых рабочих мест ¹	
	Размер среднемесячной заработной платы не менее 0 руб. ²	
	Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет 0 тыс.руб. ²	
	Целевые значения выработки на одного работника 0 тыс.руб. ²	
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся образовательных учреждений	

¹ Обязательные требования к результату для экономических показателей

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	-
– федеральный бюджет:	-
– областной бюджет:	-
– местный бюджет:	
Внебюджетные источники финансирования:	
– средства хозяйствующего субъекта:	-
– заемные средства:	-
– прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	-
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	21.01.2015
Дата завершения проекта (план):	21.01.2016

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта. Функционирующие «зеленые классы» с необходимым оборудованием для организации не менее чем 20 % уроков и 50 % внеучебных занятий в природной среде.
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта. Обустроены стационарные площадки для проведения учебно-развивающих и внеучебных занятий. Подготовлено не менее 40 % педагогов для преподавания на природе; организованы занятия не менее чем в 5 образовательных учреждениях. Возведено не менее 15 единиц малых архитектурных форм; создано не менее 50 объектов нравственно-эстетического развития; озеленено не менее 2 тыс. кв. метров пришкольных территорий; организована работа спортивных площадок; закладка и оборудование площадок для проведения исследовательских работ школьниками.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Краснояржский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный