

Утверждена:

Приказом МДОУ «Краснояржский
детский сад общеразвивающего вида»

Приказ от « 14 » авг 2020 № 34/01

Заведующий МДОУ «Краснояржский
детский сад общеразвивающего вида»

Зернова А.А.



**План действий «дорожная карта»
по реализации муниципального проекта по созданию Мультистудии «Дорогою добра»**

В рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа» на территории Краснояржского района (Приказ МУ Управление образования администрации Краснояржского района от 26.12.2019 г. №733), а также в рамках областного проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете») дошкольное образовательное учреждение является участником муниципального проекта по созданию Мультистудии «Дорогою добра».

Цель: использование потенциала отечественной (советской) мультипликации для воспитания нравственных, поведенческих, личностных качеств дошкольников.

Задачи:

- изучить рынок отечественной мультипликации;
- создать видеотеку добрых мультфильмов;
- познакомить детей с отечественной мультипликацией;
- формировать у детей понятия истинных нравственных ценностей;
- учить детей анализировать, сравнивать и оценивать сюжет мультфильмов;
- формирование эстетической оценки и предпочтения познавательным и «добрым» мультфильмам.

Наименование работы/процесса	Сроки	Ответственные	Выход
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации проекта			
Проведения организационного совещания при заведующей по реализации в МДОУ муниципального проекта по созданию Мультстудии «Дорогою добра»	27.12.2019г.	Зернова А.А.	Протокол совещания
Разработка и утверждение приказа о реализации проекта в МДОУ по созданию Мультстудии «Дорогою добра»	27.12.2019г.	Зернова А.А.	Приказ
Создание рабочей группы по реализации проекта Мультстудия «Дорогою добра»	27.12.2019 г.	Зернова А.А.	Приказ
Разработка и утверждение «Дорожной карты»	13.02.2020	Мазур Л.И.	Дорожная карта
Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для создания мультфильмов: <ul style="list-style-type: none"> - проектор - экран напольный - лицензионные мультфильмы - диапроектор - диафильмы - ноутбук с дисководом - цифровая фотовидеокамера Full HD - штатив для предметной фото и видео съемки - осветительный прибор - флаг затенения + струбцина - световой блок малого формата. 1 ярус - портативная колонка - выставочный стенд 	в период с 24.01.20 по 24.04.20 г.	Зернова А.А.	контракты, счета
Определения механизма по внедрению Мультстудии «Дорогою добра» в образовательный процесс		Мазур Л.И.	Информационное письмо
Организация информационного обеспечения МДОУ	в период с 16.12 по 27.12.19 г.	Мазур Л.И.	Создание на сайте образовательного учреждения страницы «Дорогою добра»

Определение содержания и форм работы с родителями в МДОУ	в период с 09.12. по 27.12.19г.	рабочая группа	план мероприятий работы с родителями (законными представителями)
Материально-техническое оснащение ДОО для создания Мультстудии «Дорогою добра»			
Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для создания мультфильмов в ДОО	в период с 24.01.20 по 24.04.20гг.	Зернова А.А. Глушкина С. В.	Счета, накладные, платежные поручения
Реализация проекта			
Подбор информационного и иллюстрированного материала, экспонатов по теме «Союзмультфильм».	в период с 15.08.20 по 30.12.2020 гг.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Осадчева Т.М. Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М. Мазур Л.И.	наличие в мультстудии информационного и иллюстративного материала, экспонатов по теме «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
Подбор видеотеки добрых мультфильмов из детства родителей.	в период с 15.08.20 по 30.12.2020 гг.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Мазур Л.И.	наличие видеотеки
Проведение лектория для родителей по теме проекта	21.01.2021г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н.	фотоотчеты педагогов, сценарии лекториев
	18.02.2021г.	Шашкина Н.Г. Рудич А.В.	
	18.03.2021г.	Анкилова Г.А. Осадчева Т.М. Малахова С.В.	
	21.01.2021г., 18.02.2021г., 18.03.2021г.	Мазур Л.И	размещение материала на официальном сайте дошкольного учреждения
Просмотр мультфильмов, диафильмов: – еженедельный просмотр «добрых» мультфильмов в дошкольной организации; – семейный просмотр добрых	в дошкольном учреждении в рамках досуговых мероприятий (каждая пятница недели)	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В.	фотоотчеты педагогов

мультфильмов.			
Проведение конкурса театра по мотивам отечественных мультфильмов «Мульттеатр»	16.02.2021г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Осадчева Т.М. Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М. Мазур Л.И.	фотоотчет, размещение новостей на сайте
Выставка-конкурс «Добрые герои «Союзмультфильма»»	22.10.2020г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Осадчева Т.М. Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М. Мазур Л.И.	фотоотчет, размещение новостей на сайте
Совместная творческая мастерская для детей и родителей - «Пластилиновый мультфильм своими руками»	11.11.2020г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н.	фотоотчет, размещение новостей на сайте
	26.11.2020г.	Шашкина Н.Г. Рудич А.В.	
	23.12.2020г.	Осадчева Т.М. Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М.	
	11.11.2020г. 26.11.2020г. 23.12.2020г.	Мазур Л.И.	
Квест-игра «Мультфильмы нашего детства»	20.04.2021г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Осадчева Т.М.	фотоотчет, размещение новостей на сайте

		Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М. Мазур Л.И.	
Создание Лепбуков	15.04.2021г.	Евсюкова С.И., Виниченко В.Н. Шашкина Н.Г. Рудич А.В. Осадчева Т.М. Анкилова Г.А. Малахова С.В. Литвяк С.М. Мазур Л.И.	фотоотчет, размещение новостей на сайте, наличие лепбуков
Информационно-аналитическое сопровождение проекта			
Размещение информационного материала на сайте дошкольной образовательной организации.	02.12.2020-24.12.2021г.	Мазур Л.И.	наличие информации на сайте ОО.
Размещение информации в СМИ об итогах реализации проекта в МДОУ	02.12.2020-24.12.2021г.	Мазур Л.И.	публикация статей в межрайонной газете «Наша жизнь».