

УТВЕРЖДЕН



## ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МДОУ «Вязовской детский сад»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1.1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	до 31.01.2014	Заведующая	Исполнение требований нормативно-правовых документов	Выполнено
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позитивно	Заведующая	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	Выполнено
1.3	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ.	постоянно	Заведующая	Создание условий реализации ООП ДО	Выполнено
1.4	Разработка и утверждение «дорожной карты» МДОУ «Вязовской детский сад» по обеспечению введения ФГОС ДО	Декабрь 2013г. - март 2014г	Заведующая	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Приказ №97 от 21 марта 2014г.

## 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОУ.	март 2014	Заведующая	Приказ о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС	Приказ № 96 от 19 марта 2014г.
2.2.	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ (разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС)	постоянно	Заведующая	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Выполнено
2.3	Участие руководящих и педагогических кадров в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО.	постоянно	Заведующая	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Выполнено
2.4	Создание условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ (предметно развивающая пространственная среда ДОУ)	постоянно	Заведующая	Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО	Выполнено
2.5	Создание внутренней системы мониторинга внедрения ФГОС в ДОУ		Ст.воспитатель		Выполнено
2.6	Организация обсуждения изменений в ООП в ДОУ	в течение 2014 года	Заведующая	Внесение изменений в ООП ДОО	Выполнено
2.7	Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования	до августа 2015	Заведующая, рабочая группа	Проект ООП ДОО	Приказ №7 от 01.09.2015г.
2.8	Определение списка учебных пособий.	до августа 2015	Заведующая, рабочая группа	Сформированная методическая база	Выполнено

	используемых образовательном процессе ДОО соответствии с ФГОС	в			внедрения ФГОС	
2.9	Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО		постоянно	Заведующая, старший воспитатель	Дополнения документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС	в План преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
2.10	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам методического, педагогического сопровождения введения ФГОС		в течение уч. года	Специалисты управления образования	Определение возможных рисков и способов их профилактики, расширение и обновление методического инструментария педагогов	Выполнено
2.11	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам внедрения ФГОС региональных и федеральных банков данных		постоянно		Создание банка данных полезных ссылок	Выполнено
2.12	Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО		декабрь 2014	Воспитатели	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Выполнено

### 3. Работа с родителями

3.1.	Ознакомление родителей с основными тенденциями ФГОС		январь 2014г.	Заведующая, воспитатели	Понимание родительской общественностью назначения ФГОС	Родительские собрания
3.2	Организация взаимодействия с семьями. ФГОС и дошкольное учреждение общеразвивающего типа. «Пути внедрения ФГОС и эффективного развития учреждение с активным привлечением семьи».		в течение 2014г.	Заведующая, воспитатели	Активная помощь семьи в реализации внедрения ФГОС в дошкольное образование	Выполнено
3.3.	Организация получения методической и консультативной помощи		постоянно	Заведующая, воспитатели	Информирование и консультирование по направлениям развития и образования детей в соответствии с ФГОС	Выполнено

### 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	ежегодно и в период формирования бюджета	Заведующая	Исполнение гос задания	Исполнено
4.2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др.	январь 2014	Заведующая, УС	Внесение изменений в локальные акты ДОУ	Выполнено
4.3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогических работников ДОУ	до августа 2015	Заведующая, старший воспитатель, рабочая группа	Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС	Выполнено
4.4	Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО	до августа 2014	Заведующая, старший воспитатель, рабочая группа	Оказание дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС	Выполнено

### 5. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

5.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации.	позитивно	Заведующая	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Выполнено 100%
5.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	по мере необходимости	Воспитатели	Ликвидация затруднений	Выполнено
5.3	Использование методических рекомендаций по проведению	сентябрь 2014	Заведующая, воспитатели	Сопровождение аттестации педагогических работников	Выполнено, 5 из 6 педагогов имеют 1 квалификационную

	аттестации педагогических работников образовательной организации				категорию
5.4	Методическое обеспечение фонда педагогической литературы как информационного центра по введению ФГОС ДО	постоянно	Заведующая, воспитатели.	Подбор рекомендованной литературы и интернет ресурсов	Выполнено
<b>6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОО</b>					
6.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Выполнено
6.2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	ежегодно (декабрь)	Заведующая	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Выполнено
6.3	Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)	постоянно	ДОУ	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО	Участие в семинарах, конференциях на муниципальном, региональном уровнях
6.4	Проведение педсоветов и других мероприятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО.	регулярно	Заведующая	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в ДОУ	Согласно плана ДОУ
<b>7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>					
7.1	Обновление оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	позапно	Заведующая, старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Выполнено
7.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	весь период	Заведующая	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Выполнено

7.3	Обеспечение печатными электронными образовательными ресурсами ДОО и ООП.	весь период	Заведующая	Оснащенность методического кабинета учебными, справочными пособиями, художественной литературой, наглядными материалами	Выполнено
7.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	весь период	Заведующая	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Выполнено
7.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	весь период	Заведующая	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Выполнено