

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088256

**Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа
полного дня – школа успеха»**

1. Основные положения

Куратор проекта: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике
Руководитель проекта: Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бурба Валерий Николаевич, глава администрации Краснояружского района



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088256

Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня – школа успеха»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Мовчан В.А., Заместитель главы администрации района по социальной политике	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта:	Головенко Е.Г., Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Бурба В.Н., Глава администрации Краснояружского района	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Р	Разработка рекомендаций : "Рекомендуемый минимум содержания развивающего блока режима общеобразовательной организации, функционирующей в режиме "Школа полного дня-школа успеха" с учетом региональных и районных приоритетов"	21	02.09.2019	30.09.2019	Методические рекомендации	Хаустова С.А., Лукьяненко Н.А. Члены рабочей группы
2	Р	Разработка рекомендаций : "Рекомендуемый минимум содержания развивающего блока режима общеобразовательной организации, функционирующей в режиме "Школа полного дня-школа успеха" с учетом региональных и районных приоритетов"	20	17.08.2020	11.09.2020	Методические рекомендации	Хаустова С.А., Лукьяненко Н.А. Члены рабочей группы
3	Р	Проведение мониторинга количества обучающихся, с родителями(законными представителями) которых согласован режим " Школа полного дня -школа успеха" и они обучаются в режиме " Школа полного дня -школа успеха"	15	02.09.2019	20.09.2019	Сводные статистические данные (в разрезе школ)	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
4	Р	Проведение мониторинга количества обучающихся, с родителями(законными представителями) которых согласован режим " Школа полного дня -школа успеха" и они обучаются в режиме " Школа полного дня -школа успеха"	14	01.09.2020	18.09.2020	Сводные статистические данные (в разрезе школ)	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.

5	Р	Поведение информационно-разъяснительной работы о начале реализации проекта с общественностью, социальными партнерами, педагогическими и руководящими работниками ОО, родителями (законными представителями), обучающимися	64	02.09.2019	29.11.2019	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Головенко Е.Г.
6	Р	Проведение выездных мероприятий по изучению деятельности ОО по организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня- школа успеха" с целью проведения анализа результатов проведения мероприятий	81	02.12.2019	31.03.2020	Отчет о проведении мероприятий	Лукьяненко Н.А. Члены рабочей группы
7	Р	Проведение семинара об особенностях организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня - школа успеха"	59	09.01.2020	31.03.2020	План мероприятий	Лукьяненко Н.А., Хаустова С.А.
8	Р	Проведение семинара об особенностях организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня - школа успеха"	65	01.08.2020	30.10.2020	План мероприятий	Лукьяненко Н.А., Хаустова С.А.
9	Р	Проведение мониторинга состояния зон рекреаций образовательных учреждений		09.08.2020	30.09.2020	Отчет	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
10	Р	Создание консультационных площадок по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ	20	03.02.2020	28.02.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
11	Р	Создание консультационных площадок по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ	22	01.10.2020	30.10.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
12	Р	Формирование муниципального банка данных обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы из числа обучающихся 1 класс (6-7 лет), 5 класс (10-12 лет), 8-10 классы (14-16 лет)	44	01.09.2020	30.10.2020	Сводные статистические данные	Руководители ОО, Хализова Т.В., Лукьяненко Н.А.
13	Р	Реализация индивидуальной информационно-разъяснительной работы с родителями обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы о необходимости психолого-педагогического сопровождения обучающихся	44	01.09.2020	30.10.2020	Сводные статистические данные	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Хаустова С.А.

14	Р	Обследование обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы из числа обучающихся 1 класс (6-7 лет), 5 класс (10-12 лет), 8-10 классы (14-16 лет)	44	01.09.2020	30.10.2020	Сводные статистические данные	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Хаустова С.А.
15	Р	Проведение муниципального мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами ОО, функционирующих в режиме "Школа полного дня-школа успеха"	20	04.05.2021	31.05.2021	Отчет	Щербак О.В.
16	Р	Разработка примерного положения: "Организация образовательной деятельности в общеобразовательной организации в режиме "Школа полного дня – школа успеха"	44	01.06.2020	31.07.2020	Примерное положение	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
17	Р	Формирование режимов работы школ района, функционирующих в режиме «Школа полного дня – школа успеха»	65	01.06.2020	31.08.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
18	Р	Подготовка и размещение информации о реализации мероприятий проекта на официальном сайте управления образования	21	03.08.2020	31.08.2020	Скриншот новостной страницы официального сайта УО	Хализова Т.В., Лукьяненко Н.А.
19	Р	Подготовка и размещение информации о реализации мероприятий проекта на официальном сайте управления образования	22	02.08.2021	31.08.2021	Скриншот новостной страницы официального сайта УО	Хализова Т.В., Лукьяненко Н.А.
20	Р	Организация самоподготовки, включающей выполнение домашних заданий, индивидуальное и групповое консультирование	22	01.09.2020	30.09.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
21	Р	Организация активного отдыха, включающего пребывание на свежем воздухе (динамические, спортивные, интерактивные перемены, паузы, часы)	22	01.09.2020	30.09.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
22	Р	Организация трехразового питания	22	01.09.2020	30.09.2020	Сводная информационная справка	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Головенко Е.Г.
23	Р	Формирование временных групп обучающихся для дополнительных занятий из числа обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы и имеющих заключение (рекомендации) консилиума ОО	44	01.09.2020	30.10.2020	Сводные статистические данные	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.

24	Р	Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося с учетом внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, занятий в объединениях учреждений культуры	22	01.10.2020	30.10.2020	Сводные статистические данные	Социальные партнеры, Руководители ОО, Руководители МБУДО, Хаустова С.А.
25	Р	Составление единых расписаний на первую и вторую половину дня с учетом внеурочной деятельности, расписания занятий дополнительного образования, неаудиторной занятости	22	01.10.2020	30.10.2020	Сводная информационная справка	Социальные партнеры, Руководители МБУДО, Руководители ОО, Лукьяненко Н.А.
26	Р	Проведение выездных мероприятий по изучению деятельности ОО по организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня- школа успеха" с целью проведения анализа результатов проведения мероприятий	77	02.11.2020	26.02.2021	Отчет о проведении мероприятий	Лукьяненко Н.А.
27	Р	Создание с учетом элементов доброжелательного пространства зон в 10 ОО района: спокойного досуга, активного досуга, зон доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"	65	01.08.2020	30.10.2020	Отчет, фотоотчет	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Головенко Е.Г.
28	Р	Создание с учетом элементов доброжелательного пространства зон в 10 ОО района: спокойного досуга, активного досуга, зон доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"	44	01.08.2021	30.09.2021	Отчет, фотоотчет	Руководители ОО, Лукьяненко Н.А., Головенко Е.Г.
29	Р	Рабочей группой получен допуск в проект	20	23.04.2020	23.05.2020	Протокол тестирования	Головенко Е.Г.
ИТОГО:			525	02.09.2019	30.09.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
27	Создание с учетом элементов доброжелательного пространства зон в 10 ОО района: спокойного досуга, активного досуга, зон доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"	1050	0	0	1050	0	0	0

28	Создание с учетом элементов доброжелательного пространства зон в 10 ОО района: спокойного досуга, активного досуга, зон доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"	1050	0	0	1050	0	0	0
ИТОГО:		2100	0	0	2100	0	0	0

2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3 необходимо указать источник заемных средств

4 необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень заинтересованности педагогов ОО в разработке и внедрении организационно-функциональной модели организации общего образования «Школа полного дня – школа успеха»	Недостижение цели проекта	Разъяснительная работа о важности разработки и внедрения организационно-функциональной модели организации общего образования, ориентированной на социальный заказ (в рамках одного учреждения ребенок находится под присмотром, обеспечен питанием, приготовил домашнее задание, посетил секции и кружки и находится в безопасности)	Лукияненко Н.А.	Проведение дополнительных встреч с руководителями ОО по вопросам важности разработки и внедрения организационно-функциональной модели организации общего образования, ориентированной на социальный заказ и снижение школьной неуспеваемости, редактирование требований к результату

2	Недостаточное финансирование мероприятий проекта	Снижение качества результата проекта/ нарушение сроков реализации проекта	Планирование бюджета района (в части касающейся) на 2020 год и плановый период 2021 год	Головенко Е.Г.	Письменное обращение к главе администрации Краснояружского района
3	Срыв сроков оформления документации участниками проекта	Увеличение сроков реализации проекта	Мониторинг процесса оформления документов участниками	Лукияненко Н.А.	Выполнение работ в параллельном режиме, внесение изменений в план – график проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Мовчан В.А., Заместитель главы администрации района по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта (рабочие встречи команды проекта)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
2	Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта (рабочие встречи команды проекта, создание зон, организация трехразового питания (в части касающейся)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

5	<p>Лукьяненко Наталья Анатольевна, начальник отдела общего образования МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»</p>	<p>Проектный специалист 4 класса</p>	<p>Администратор проекта, Член рабочей группы (Информационно-разъяснительная работа, разработка примерной нормативной базы, минимума содержания развивающего блока, проведение мониторинга и контроля (в части касающейся), создание муниципальных банков данных, работа со СМИ, подготовка документов о выполнении работ, отчетов по проекту)</p>	<p>Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »</p>
6	<p>Косых Инна Владимировна, начальник МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района»</p>	<p>Проектный специалист 3 класса</p>	<p>Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)</p>	<p>Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »</p>

7	Солошин Иван Николаевич, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
8	Желудченко Елена Николаевна, директор МУ «»ФОК Краснояружский»	Ранг отсутствует	Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

9	Лукияненко Татьяна Михайловна, директор МУ ДО «Краснояржская СЮН»	Ранг отсутствует	Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояржского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »
10	Болгова Лариса Павловна, директор МУ ДО «Краснояржский ЦДО»	Ранг отсутствует	Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояржского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »

11	Кириченко Александр Николаевич, директор МУ ДО «Краснояржская ДЮСШ»	Ранг отсутствует	Член рабочей группы (Р), (участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, единых расписаний 1 и 2 половины дня, минимума содержания развивающего блока (в части касающейся), реализация образовательных программ, воспитательной работы)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояржского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »
12	Хаустова С.А., заместитель начальника МУ "Управление образования администрации Краснояржского района"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р) (оптимизация деятельности ПМПК ОО (в части касающейся), организация семинаров по оптимизации работы классных руководителей, узких специалистов, координация деятельности по разработке ИОМ обучающихся)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояржского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года № »

13	Щербак О.В., Начальник отдела оценки качества образования МУ "Управления образования администрации Краснояружского района"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р) проведение мониторинга (в части касающейся)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
14	Хализова Т.В., специалист отдела оценки качества образования МУ "Управление образования администрации Краснояружского района"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р), медиасопровождение, работа со СМИ, создание муниципальных банков данных (в части касающейся)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

15	Таранова Вита Александровна., Директор МУ «Вязовская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
16	Жилкина Елена Александровна, директор МУ «Графовская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

17	Чехунова Светлана Николаевна, директор МУ «Илек- Пеньковская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
18	Сидорова Татьяна Николаевна, директор МУ «Краснояржская СОШ №1»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

19	Руденко Светлана Анатольевна, директор МУ «Краснояржская СОШ №2»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
20	Сотникова Татьяна Николаевна, директор МУ «Репяховская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

21	Солошина Ольга Николаевна, директор МУ «Сергиевская СОШ»	Отсутствует ранг	<p>Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)</p>	<p>Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №</p>
22	Шаповалова Наталья Ивановна, директор МУ «Степнянская СОШ»	Отсутствует ранг	<p>Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)</p>	<p>Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №</p>

23	Щербакова Марина Григорьевна, директор МУ «Теребренская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №
24	Литвиненко Валентина Романовна, директор МУ «Колотилловская СОШ»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р) (информационно-разъяснительная работа, разработка ЛНА, внесение изменений в режимы, расписания, создание консультационных площадок, оптимизация работы ПМПК, оптимизация использования часов неаудиторной занятости, организация самоподготовки, активного отдыха, трехразового питания, проведение мониторинга, создание банков данных, работы со СМИ, подготовка документов о выполнении работ)	Распоряжение главы администрации района «О назначении ответственных лиц по проекту «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красноярского района в режиме «Школа полного дня-школа успеха» от « » 2020 года №

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в квартал
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в квартал