



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10088256
Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района в режиме «Школа полного дня – школа успеха»

1. Основные положения

Координирующий орган: администрация Краснояружского района	Куратор проекта: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике	
Исполнитель: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	Руководитель проекта: Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бурба В.Н., глава администрации Краснояружского района		
Инициатор: Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.09.2019 года	дата окончания: 30.09.2021 года
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: Краснояружский район	Уровень сложности проекта: начальный	Тип проекта: организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: 1. «Развитие человеческого капитала муниципального района «Краснояружский район»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: отсутствует	
Наименование муниципальной программы Краснояружского района: «Развитие образования Краснояружского района на 2015-2020гг».	Наименование подпрограммы муниципальной программы Краснояружского района: подпрограмма «Развитие общего образования»	

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более _0_ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более _20_ дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К сентябрю 2021 году организовать образовательную деятельность в 100% общеобразовательных организаций Краснояружского района в режиме «Школа полного дня – школа успеха»							
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение организационно-функциональной модели организации общего образования «Школа полного дня – школа успеха»							
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:		
			2019	2020	2021			
	100% школ Краснояружского района функционируют в режиме «Школа полного дня – школа успеха»	0	100%	100%	100%	Отчет		
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:		
			2019	2020	2021			
	В 100% ОО подготовлены организационные документы: внесены изменения в режим работы ОО, составлено единое расписание на первую и вторую половину дня.		0	100%	100%		100%	Отчет
	В 100% ОО созданы консультационные площадки для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; составлены графики консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.		0	100%	100%		100%	Отчет
	В 100% ОО созданы с учетом элементов	0	0	40%	100%	Отчет, фотоотчет		

	доброжелательного пространства зоны: спокойного досуга, активного досуга, зоны доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет».					
	Не менее 80% обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы имеют заключение (рекомендации) консилиума ОО.	0	0	50%	80%	Отчет
	Не менее 80% обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы и имеющих заключение (рекомендации) консилиума ОО, включены в состав временных групп обучающихся для дополнительных занятий из числа обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы.	0	0	50%	80%	Отчет
	Не менее чем на 4% снижено количество обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, от общего количества участников ОГЭ (доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА по русскому языку и математике с первого раза).	15%	15%	14%	11%	Отчет о результатах ОГЭ и ЕГЭ
	Не менее чем на 4% снижено количество обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, от общего количества участников ОГЭ (доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА по предметам по выбору с первого раза).	11%	11%	10%	7%	Отчет о результатах ОГЭ и ЕГЭ
	Не менее чем на 4% снижено количество	5%	5%	4%	1%	Отчет о результатах

	обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, от общего количества участников ЕГЭ (доля выпускников 11 классов, не прошедших ГИА по русскому языку и математике с первого раза).					ОГЭ и ЕГЭ
	В 100% ОО проведены выездные мероприятия по изучению деятельности ОО по организации образовательной деятельности в режиме «Школа полного дня – школа успеха» с целью проведения анализа результатов проведения мероприятий	0	0%	70%	100%	Отчет
	Проведено не менее 2 семинаров об особенностях организации образовательной деятельности в режиме «Школа полного дня – школа успеха» для 100% общеобразовательных учреждений.	0		3	3	Планы мероприятий, явочные листы
	В 100% ОО проведен муниципальный мониторинг уровня удовлетворенности населения услугами ОО, функционирующих в режиме «Школа полного дня – школа успеха» (опрошено не менее 350 респондентов).	0	0	1;350	1;350	Отчет
Пользователи результатом:	Обучающиеся, родители и педагоги образовательных организаций Краснояружского района					